

1. számú szerződés-módosítás

Amely létrejött egyrészről a

Bajai Szent Rókus Kórház (székhely: 6500 Baja, Rókus u. 10., képviselő: Dr. Tóth Gábor, főigazgató-főorvos, adószám: 15336282-2-03, statisztikai számjel: 15336282-8610-322-03, bankszámlaszám: 11732033-15336282-02130000 OTP Bank Nyrt.)

mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**), másrészről

Tímár László egyéni vállalkozó (székhely: 1125 Budapest, Diós-árok u. 22/B., adószám: 62167457-2-43, egyéni vállalkozói igazolvány száma: EV 923438, bankszámlaszám: 10201006-50119419-00000000 K&H Bank Zrt.)

mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint.

A Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek.

1. A Felek eredményes szabadkézi beszerzési eljárást követően 2011. év március hó 07. napján megbízási szerződést kötöttek a "*Struktúraváltás a Bajai Szent Rókus Kórházban*" című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0003 azonosítószámú projekt keretében megvalósítandó infrastruktúrafejlesztés beruházás-lebonyolítói feladatainak ellátására.

2. Felek a szerződés 2.4 pontját egyező akarattal a következő szerint egészítik ki:

2.4 A szerződés 2. pontjában meghatározott megbízási díj megfizetése a Megbízott által benyújtott számlák alapján (szállítói kifizetés keretében) havonta egyenlő részletekben, 60 napos fizetési határidővel történik. **Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés 2.1 pontjában rögzített megbízási díjból jelen szerződés lejártakor még fennmaradó 197.367 Ft + ÁFA összeg fejében beruházás-lebonyolítói feladatait 2012. november 30. napjáig ellátja.**

3. Felek az 1. pontban írt szerződés 3.2 pontját egyező akarattal a következők szerint módosítják és egészítik ki:

**„3.2 A teljesítés véghatárideje: 2012. év november hó 30. napja.
A szerződés 2.4 pontjában rögzített 197.367 Ft + ÁFA összeg - Megbízó teljesítésigazolása alapján - ezen időpontban esedékes.”**

4. Felek a jelen szerződésmódosítás indokolásaként a következőket rögzítik:

Jelen projekt megvalósulása a szerződéskötés időpontjában még előre nem látható okok miatt csúszik. A Közreműködő Szervezet jóváhagyásával 2012. június 12-én lépett hatályba a fizikai megvalósulás véghatáridejének 2013. január 15. napjára történt módosulása. Tekintettel arra, hogy a szerződéses árnak megfelelő eredeti vállalási határidő 2012. szeptember 15-én lejár, valamint arra, hogy a fizikai megvalósulás jelenlegi jóváhagyott határideje 2013. január 15. napja és arra, hogy a Megrendelőnek továbbra is elemi érdeke a beruházás-lebonyolító igénybevétele, Felek a közöttük fennálló megbízási szerződés fentiek szerinti módosítását határozták el.

5. A szerződés egyéb rendelkezéseit Felek változatlan tartalommal hatályukban fenntartják.

6. Jelen szerződés-módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

7. Jelen szerződés 4, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illet.

Kelt Baján, 2012. év szeptember hó 13. napján

Dr. Tóth Gábor

Dr. Tóth Gábor
főigazgató-~~főorvos~~
- Megbízó -



Tímár László

Tímár László
egyéni vállalkozó
- Megbízott -