

**Bajai Szent Rókus Kórház (Kbt. 22. § (1) bek. d pont)  
2011. évi közbeszerzési terve**

Közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árbeszerzés</b>						
Veszélyes hulladékok begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása	90512000-9	Kbt. harmadik rész VI. fejezetben foglalt eljárás	egyszerű	2011. I. negyedév	24 hónap	nem
Labordiagnosztikumok beszerzése	24496500-2	Kbt. második rész IV. fejezetben foglalt eljárás	közösségi / nyílt	2011. I. negyedév	36 hónap	nem
Gyógyszerek beszerzése kb. 200 tételben	24400000-8	Kbt. második rész IV. fejezetben foglalt eljárás	közösségi / nyílt	2011. IV. negyedév	12 hónap	nem
Eh. Fecskendő beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
Eh. injekciós tűk beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
Intravénás kanül beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
Infúziós szerelék beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
Transzfúziós szerelék beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
Kötésrögzítő kötszerek beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
Műteti kötszerek beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
Orvosi sebészeti kesztyűk beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
Orvosi vizsgáló kesztyűk beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
Rtg. Kontrasztanyagok beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
Tisztító hatású eszközfertőtlenítők beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
Zárt vérvételi rendszer beszerzése			Központosított közbeszerzés	2011. évben folyamatosan		
<b>II. Szolgáltatás megrendelés</b>						
Független külső minőségbiztosítási tevékenység ellátása a „Struktúraváltás a Bajai Szent Rókus Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0003 azonosítószámú projekt keretében megvalósítandó infrastruktúrafejlesztés során.	71248000-8	Kbt. harmadik rész VI. fejezetben foglalt eljárás	egyszerű	2011. I. negyedév		nem

Közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Szakképzési és kommunikációs készségek fejlesztésére vonatkozó szolgáltatások megrendelése TÁMOP 6.2.2/A-09/2-2010-0049 projekt keretében. Bajai Szent Rókus Kórház 34 egészségügyi dolgozóját, kommunikációs készségek fejlesztése szolgáltatás vonatkozásában 109 dolgozóját érinti.	80000000-4	Kbt. harmadik rész VI. fejezetben foglalt eljárás	egyszerű	2011. I. negyedév	2012.10.31	nem
ESWL módszerrel történő vesekőzúzás biztosítása kezelő személyzettel várható kezelésszám ~300 db/ év	85100000-0	Kbt. második rész IV. fejezetben foglalt eljárás	közösségi / nyílt	2011. IV. negyedév	36 hónap	nem
Villamos energia szállítása a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű, teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia szállítási szerződés keretében. Összesen 2.000 MWh/év mennyiségű villamos energia beszerzése.	09310000-5	Kbt. második rész IV. fejezetben foglalt eljárás	közösségi / nyílt	2011. II. negyedév	12 hónap	nem
Egészségügyi szakdolgozó szakképzési szolgáltatások megrendelése a TÁMOP 6.2.2/A-09/2-2010-0049 projekt keretében	80000000-4	Kbt. harmadik rész VI. fejezetben foglalt eljárás	egyszerű	2011. II. negyedév	16 hónap	nem
<b>III. Építési beruházás</b>						
„Struktúraváltás a Bajai Szent Rókus Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0003 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére	45000000-7	Kbt. második rész IV. fejezetben foglalt eljárás	közösségi / nyílt	2011. II. negyedév	12 hónap	nem

Baja, 2011.04.04.

**Dr. Tóth Gábor**  
főigazgató főorvos